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1. İhale Konusu 

Milli Mücadele Müzesi ve Kafe Projesi; hazırlanan projelerle birlikte Bayındırlık 

işlerinden sorumlu Bakanlığın hazırladığı “Yapı İşleri Genel Fenni Şartnamesi”, “Yapım 

İşi Genel İdari Şartnamesi”, Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (KTMMOB) 

İnşaat Mühendisleri Odası Yapı İşleri Genel Teknik Şartnamesi, Mimarlar Odası Yapı 

İşleri Genel Teknik Şartnamesi, Elektrik Mühendisleri Odası Genel Teknik Şartnamesi, 

Makine Mühendisleri Odası Genel Teknik Şartnamesi, “Özel İdari Şartnamesi”, “Özel 

Teknik Şartnamesi”, “Mekanik Tesisat Şartnamesi”, “Elektrik Tesisatı Teknik 

Şartnamesi” ve “Sözleşme”de belirtilen kurallar ve gereklilikler çerçevesinde 1. Sınıf 

işçilik ve 1. Sınıf malzeme kullanarak yapım işlerinin tamamlanması işin konusunu 

oluşturur. 

 

2. Kontrol Heyeti (Kontrol) 

Sözleşme ile bağlanan her türlü yapım işi, Güzelyurt Belediyesi Bayındırlık ve İmar 

İşleri Şubesi tarafından atanacak mimar(lar) ve/veya mühendis(ler) ve EBİ A.Ş. 

tarafından görevlendirilen teknik personellerin kontrolü altında Yüklenici tarafından 

yürütülecektir. 

 

3. Şantiye Şefi ve Teknik Personel 

Yüklenici, inşaatın yürütülmesinden sorumlu ve Kontrollüğün onaylayacağı bir şantiye 

şefi ile bir şantiye şef yardımcısını şantiye alanında görevlendirecek ve istihdam 

edecektir. İş saatleri içinde şantiye şefi ve/veya yardımcısının iş sahasında 

bulunması Yüklenici tarafından sağlanacaktır. Şantiye şefliğine işin konusuna, 

hacmine uygun olarak yedi mesleki yıl tecrübeye sahip KTMMOB’ne kayıtlı inşaat 

mühendisi ve/veya mimar görevlendirilecektir. Yüklenici, inşaat süresi boyunca 

şantiye şefine ek olarak, yapılan imalatlara uygun olacak şekilde, şantiyede bir 

mimar, bir inşaat mühendisi, bir makine mühendisi, bir elektrik mühendisi ve bir iç 

mimar istihdam etmek zorundadır. Yapım işinin boyutuna göre, şantiye şefine ek 
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olarak, diğer meslek disiplinlerinin birisine, birden çoğuna ihtiyaç duyulabilir ve/veya 

hiç birine ihtiyaç duyulmayabilir. Takdir hakkı Kontrollüğe aittir. 

Yüklenici, iş yerinde bulundurulması istenen teknik personelin (şantiye şefi ve 

yardımcısı) isimleri ile diplomalarını, meslek odası kayıt belgelerini Teknik Personel 

Bildirimi adı altında, yer tesliminin yapıldığı tarihten itibaren on takvim günü içerisinde 

Kontrollüğe yazılı olarak bir tablo şeklinde bildirmek ve eklerini bu tabloya eklemek 

zorundadır. 

 

4. İhale Dokümanlarının Yükleniciye Teslimi 

Milli Mücadele Müzesi ve Kafe Projesi; projeleri ve özel teknik şartnamelerde belirtilen 

maddeler üzerinden, anahtar teslimi olmak üzere Yükleniciye ihale edilmiştir. Bu 

kapsamda, yapılacak işlerin uygulama projeleri, şartnameler ve diğer teknik belgeler 

sözleşmenin imzalanması sırasında sözleşme eki olarak imzalanır ve bir tam set 

olarak Yükleniciye verilir. 

 

5. Gecikme Halinde Alınacak Cezalar 

Yüklenici, yapım işinin anahtar teslim şekilde tamamlanmasından tamamen 

sorumludur. Yüklenici, yapım işinin sözleşmede belirtilen süre içerisinde, sözleşmeye 

uygun olarak taahhüdünü süresinde yerine getirmekten sorumludur.  Force Majeure 

halleri dışında tespit edilen süre içerisinde sorumlulukların yerine getirilmemesi 

halinde, taahhüdü yerine getirmeyen taraf, her geçen gün için tazminat ödemekle 

yükümlüdür. Süresi içerisinde yerine getirilmeyip gecikmeli olarak yerine getirilen 

sorumluluklardan, Yükleniciye ödeme yapılırken, gecikmeden dolayı ödenmesi 

gereken tazminat ödenecek miktardan azaltılarak ödeme gerçekleştirilir. Ayrıca, kesin 

teminata da el konulabilir. Yapım işi süresinde bitirilmediği takdirde, gecikilen her 

takvim günü için 3,000 ₺ (üç bin Türk Lirası) gecikme cezası uygulanacaktır. 

Gecikme cezası Yükleniciye yapılan ödemelerden kesilir. Gecikmeden dolayı 

ödenmesi gereken tazminat, söz konusu yapım işi için Yükleniciye ödenecek 
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miktardan eksiltilerek ödeme gerçekleştirilir. Bu cezanın ödemeden karşılanamaması 

halinde, Yükleniciden ayrıca tahsil etme ve/veya teminatına el koyma yetkisi vardır.  

Yükleniciye, söz konusu işi süresinde bitirmemesi durumunda, Kontrollük tarafından 

işi tamamlaması için yazılı ihtarında sürenin bittiğinin bildirimini yapar. İhtarda, konu 

işin süresinin bittiğinin bildiriminin yapılmasına rağmen aynı durumun devam etmesi 

halinde, gecikme cezasını, İdare otuz takvim günü boyunca alma hakkına sahiptir. 

İdare, otuz takvim gününün sonunda herhangi bir ihbara gerek olmaksızın teminata 

el koyup gelir kaydetmeye, sözleşmeyi feshetmeye ve kalan işi Yüklenici adına 

yaptırıp yaptırmamakta serbest olmaya hakkı olacaktır. Konu işin tasfiyesi KKTC 

mevzuatında belirtilen hükümlere göre yapılır.  

 

6. Malzeme ve İşçilik Yüzdeleri 

Yapılacak işin %60’ı malzeme ve %40’ı işçilik olarak hesaplanmıştır. 

 

7. Avans Verilmesi 

Avans verilmeyecektir. 

 

8. İhzarat Ödemesi 

İhzarat ödemesi verilmeyecektir. 

 

9. Ödeme Şartları 

Ödeme raporları, Yüklenicinin yazılı talebi üzerine işin başlama tarihinden itibaren bir 

ay aralıkla Kontrollük tarafından tanzim edilir ve İdarenin tasvibinden sonra 

Yükleniciye ödenir. 
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10. İş Yerinin Yükleniciye Teslimi 

Sözleşmenin imzalanmasından sonra Yüklenicinin sözleşmede yazılı süreler içinde 

işe başlayabilmesi için, Kontrollük tarafından, söz konusu işin yapılacağı yer 

Yükleniciye kontrol edilerek teslim edilir ve bu hususta iki taraf arasında ortak bir 

tutanak düzenlenir.  

 

11. Yüklenicinin Sorumlulukları 

Üstlenilen yapım ve hizmet işlerinin her türlü sorumluluğu, kesin kabul işlemlerinin 

Kontrollük ve İdarece onaylanması tarihine kadar, tümüyle Yükleniciye aittir. Bu 

nedenle Yüklenici, gerek malzemenin kötülüğünden ve gerekse yapım ve hizmet 

işlerinin kusur ve eksikliklerinden dolayı, Kontrollük tarafından gerekli görülecek 

bütün onarım ve düzeltmeleri, sürekli bakım işlerini kendi hesabına derhal yapmak 

zorundadır. 

Yüklenici, işlerin yapımında kullanacağı her türlü malzeme için önceden numune ve 

Kontrollüğün uygun göreceği belgeleri sunarak onay alacaktır.  

Yüklenici, işyerinde ihtiyaç duyacağı elektrik, su v.b. gibi ihtiyaçları tamamen kendisi 

sağlayacaktır. 

Tüm malzeme ve işçilik Kontrollüğün uygun göreceği yerde teste tabi tutulabilecektir. 

Bu testlerin masrafları tamamen Yüklenici tarafından karşılanacaktır. 

Onay amacı ile Kontrollüğe sunulan tüm malzemelerin maliyeti Yüklenici tarafından 

karşılanacaktır. 

Kontrollüğün onayı olmadan hiçbir malzeme kullanılmayacaktır. 

İdare ve/veya Kontrollük tarafından yetkili kılınmış bir kimse işyerlerine girebilecektir. 

Herhangi bir iş kapatılmadan Kontrollüğün onayına sunulacaktır. 
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Kontrollüğün uygun görmediği herhangi bir iş sökülüp yeniden yapılacaktır ve bundan 

doğacak masraflar Yükleniciye ait olacak ve herhangi bir ek maliyet ve ek süre talep 

edemeyecektir.  

 

12. İş Sahasının Temizliği 

Yüklenicinin işler devam ederken işyerini gereksiz tüm engellerden kurtaracak, fazla 

malzemeleri, döküntüleri işyerinden kaldırılıp temizleyecektir. Kaldırılacak moloz ve 

çöp gibi malzemelerin nereye döküleceği konusunda Kontrollüğün yönlendirmesine 

uyacaktır. 

Kontrollük, işyerinin temizliği konusunda gerekli gördüğü zaman emir verebilecektir. 

İş sonunda inşaat sahası temiz ve her türlü malzeme artıkları ve pisliklerden 

temizlenmiş olarak İdareye teslim edilecektir. 

 

13. Anlaşmazlıkların Çözüm Şekli 

Taraflar arasında imzalanan sözleşmenin yorum ve icrasından doğacak 

anlaşmazlıklar, karşılıklı müzakereler ile halledilmeye çalışılacaktır. Giderilmeyen 

anlaşmazlıkların bütün uyuşmazlıklar halin olması durumunda ise KKTC 

Mahkemeleri yetkili olacak ve KKTC’nin tüm yasal mevzuatları anlaşmazlıkların 

çözümü esnasında geçerli olacaktır. 

 

14. İş Programı 

Yüklenici, ayrıntılı iş programını, yer teslimini izleyen ilk on iki takvim günü içinde 

düzenleyip Kontrollüğe vermek zorundadır. 

İdare, tarafından yaptırılacak işleri yapacak firma(lar)ın iş kalemleri de, Yüklenicinin 

hazırlayacağı iş programına dahil edilerek tüm tarafların imzası ile Kontrollük onayına 

sunulacaktır. Kontrollük tarafından onaylanan iş programının işleyişi ve 
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koordinasyonundan Yüklenici sorumlu olacaktır. Yüklenici ve bu işleri yapacak 

firma(lar) uyum içinde ve koordineli çalışacaklarına dair noter onaylı beyanname 

vereceklerdir. 

 

15. İlave İşler 

İlave işler yaptırılması halinde, konu ile ilgili Teknik Dairelerin bağlı bulunduğu 

Bakanlıklar tarafından yayınlanan inşaat türlerine göre metrekare birim fiyatları 

ve/veya imalat çeşidine göre birim fiyatları ve/veya inşaat birim fiyatlarına esas alınan 

işçilik ve gereç rayiç cetvelleri kullanılır. Yaptırılacak olan ilave işlerin maliyeti, keşif 

tarihindeki birim fiyatlar esas alınmak koşuluyla sözleşme değerinin %20 (yüzde 

yirmi)’si olarak hesaplanır. Sözleşme bedelinin %20 (yüzde yirmi)’si kadar artan veya 

azalan miktardaki işleri yaptırmaya, farkını ödemek ve/veya azaltmak kaydı ile 

sözleşme bedelinden tenzil etmeye Kontrollüğün yetkisi olacaktır.  

Sözleşme bedeli haricinde artan veya azalan yapım işi yaptırılması gerekli olması 

halinde, Kontrollük ve Yüklenici, yapılan işlerin miktarı konusunda anlaşarak tespit 

edecektir. İki taraf arasında anlaşılarak yapılacak artan veya azalan işler ile ilgili 

ödemelerde, Yüklenicinin ihalede kullandığı “Kırım Oranı Katsayısı” dikkate 

alınacaktır. Yapılacak artan veya azalan iş keşif özetlerinde belirtilen toplam bedel, 

kırım katsayısı ile çarpılarak Yükleniciye ödeme yapılacaktır. 

 

16. Kabul İşlemleri 

16.1 Geçici Kabul 

Taahhüt edilen işin, sözleşme ve eklerine uygun olarak tamamlandığını Yüklenici 

Kontrollüğe geçici kabulün yapılması için yazılı olarak zamanında başvuruda bulunur. 

Taahhüt edilen iş, sözleşme ve eklerine uygun olarak tamamlandığında, Yüklenici 

Kontrollüğe geçici kabulün yapılması için yazılı olarak zamanında başvurmazsa, 

Yükleniciye İdare tarafından gecikilen her takvim günü için “Gecikme Halinde 

Alınacak Cezalar” bölümünde belirtilen gecikme cezası uygulanır. 
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İşin taahhüt edilen günden önce bitirilmesi halinde, Kontrollük geçici kabul işlemini 

uygular. Teminat süresi bu suretle geçici kabulün yapıldığı tarihten itibaren başlar. 

Taahhüt edilen işin kusurlu ve eksik kısımlarının bedelleri toplamının işin sözleşme 

bedelinin %5 (yüzde beş)’inden fazla olmaması ve bu oranı geçmeyen kusur ve 

eksiklikler, aynı zamanda işin İdare’ye teslimine ve kullanılmasına ve/veya 

işletilmesine engel olmayacak ve herhangi bir tehlikeye meydan vermeyecek nitelikte 

olması koşullarına uymayan durumlarda kesinlikle geçici kabul yapılmaz. 

Teminat süresinin ve kati kabul tarihinin belirlenmesine esas oluşturacak olan geçici 

kabul tarihi, yapım işinin geçici kabule hazır halde tamamlandığı tarih olup, bu tarihi, 

Geçici Kabul heyeti tespit ederek geçici kabul tutanağına geçirir. Kabul tutanaklarına 

yapım işinin bir fiil bittiği tarih kaydedilir ve bu tarih geçici kabul tarihi olur. 

İdare, geçici kabul muamelesini müteakip yapılacak ödemeden kati kabul yapılıncaya 

kadar kesin teminat mektubunu Yükleniciden alacaktır.  

 

16.2 Kati Kabul 

Kati kabul süresi geçici kabul tarihinden itibaren 1 (bir) yıldır. 

Kati kabul zamanı gelince, kesin teminat süresi sonunda, Yüklenici İdareye yazılı 

talebi üzerine İdare tarafından oluşturulacak Kati Kabul Heyeti inşaatı tetkik eder. 

Geçici ve kesin kabuller arasında, Yüklenici tarafından yapılması gereken, sürekli 

bakım niteliğindeki işlerin sözleşme uyarınca yapılıp yapılmadığı Kati Kabul Heyeti 

tarafından incelenerek tespit olunur. Devamlı bakım hususunda Yüklenicinin 

herhangi bir yükümlülüğü yoksa Kati Kabul Heyeti, geçici kabul sırasında iyi durumda 

ve kabule elverişli olduğu tespit edilmiş olan işlerde teminat süresince kullanılma 

sonucunda meydana gelen normal aşınma ve eksilmeden doğan durumlar haricinde, 

işin fen ve sanat kurallarına uygun yapılmamasından kaynaklanabilecek herhangi bir 

bozukluğun veya geçici kabulden sonra ortaya çıkan bir kusurun olup olmadığını 

inceler. Teminat süresi içinde Yüklenicinin, bütün yükümlülüklerini yerine getirmiş 
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olduğu ve kendisine yüklenebilecek kesin kabulü engelleyecek bir kusur ve eksiklik 

görülmediği takdirde kesin kabul tutanağı düzenlenir. 

Eğer bu süre içinde, sorumluluğu Yüklenicinin atfedilmeyecek bir kusur veya eksiklik 

tespit edilmişse bu da tutanakta ayrıca belirtilir. İşin kesin kabulüne engel herhangi bir 

durum görüldüğü takdirde, kabulü engelleyen kusur ve eksikler Kati Kabul Heyeti 

tarafından bir tutanakla tespit edilir ve kesin kabul işlemi yapılmaksızın kusur ve 

eksiklerin giderilmesi için bir süre belirlenerek durum İdareye bildirilir. Kontrollük bu 

kusur ve eksiklerin tutanakta belirlenen süre içerisinde giderilmesi hususunu 

Yükleniciye tebliğ eder. Kusur ve eksiklerin Yüklenici tarafından giderildiği Kontrollük 

tarafından tespit edildiğinde kabul işlemi sonuçlandırılır. 

 

17. Kesin (Kati) Teminat Süresi 

1. Kesin teminat mektubu ihale sözleşme değerinin % 10 (yüzde on)’u kadardır. 

Ancak, 500,000 ₺ (beş yüz bin Türk Lirası) üzerindeki sözleşme bedelinde bu miktar 

üzeri için %5 (yüzde beş) olarak hesaplanır. 

2. Yüklenici işlerin, teminat süresi içindeki bakımını yapmak ve tümünü iyi bir şekilde 

korumak ve çıkabilecek kusur ve aksaklıkları gidermek zorundadır. 

3. Kullanma ve işletme sonucu olmaksızın ortaya çıkan kusur ve aksaklıkların 

giderilmesi ve teminat süresince işlerin bakım giderleri Yükleniciye aittir. Bitirilmiş 

yapıların İdare tarafından kullanılma ve işletilmesinden kaynaklanan veya 

Yüklenicinin kusurları dışındaki hallerin gerektiği onarımlar bakım yükümlülüğünün 

dışındadır. 

4. Kesin (Kati) teminat mektubu süresiz olarak düzenlenecektir.  

5. Kati kabul yapıldıktan, kati kabulün eksiksiz tamamlanmasını müteakip, 

sözleşmeden doğan yükümlülükler tümüyle yerine getirildikten sonra kesin (kati) 

teminat mektubu Yükleniciye iade edilecektir. 

 


